



Verfahren bei Änderung

- ▶ **1. Quartal 2019:**
 - Abschluss „Letter of Intent“
 - Abschluss Verträge
- ▶ **2. Quartal 2019**
 - Abschluss Verträge
 - Ausschreibung Planungsleistungen
- ▶ **3./4. Quartal 2019:**
 - Anwohnerversammlung zum Entwurf Bebauungsplan
- ▶ **1. Quartal 2020:**
 - Entwurf Bebauungsplan (Gremiendurchlauf/Auslegung)
- ▶ **2. Quartal 2020:**
 - Beschluss Änderungen